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               План работы по выполнению текущего ремонта жилого фонда в 2012 году

	№
п\п
	Адрес расположения объектов
	Наименование работ
	Срок
 исполнения

	1.       
	ул. заречная 31
	Кирпичная кладка стен приямков
	май

	
	ул. Заречная 33
	Кирпичная кладка стен приямков
	май

	
	ул. Заречная 29
	Кирпичная кладка стен приямков
	июнь

	
	ул. заречная 40
	Кирпичная кладка стен приямков
	июнь

	
	ул. заречная 36
	Кирпичная кладка стен приямков
	июнь

	
	ул. Новая 11
	Кирпичная кладка стен приямков
	июль

	
	ул. Центральная 1
	Кирпичная кладка стен приямков
	июль

	
	ул. центральная 3
	Кирпичная кладка стен приямков
	июль

	
	
	
	

	
	ул. Заречная 25
	Установка металлических зонтов
	июнь

	
	ул. Заречная 28
	Установка металлических зонтов
	июнь

	
	ул. заречная 30
	Установка металлических зонтов
	июль

	
	ул. Заречная 4
	Установка металлических зонтов
	июль-август

	
	
	
	

	
	ул. Заречная 36
	Устройство козырьков
	март

	
	ул. Заречная 30
	Устройство козырьков
	март

	
	
	
	

	
	ул. Заречная 38
	Устройство отмостки
	июнь

	
	
	
	

	
	ул. Заречная 2
	Изготовление и установка крышек на приямки
	март

	
	ул. Заречная 7
	Изготовление и установка крышек на приямки
	март

	
	ул. заречная 10
	Изготовление и установка крышек на приямки
	март

	
	ул. Заречная 13
	Изготовление и установка крышек на приямки
	апрель

	
	ул. Заречная 15
	Изготовление и установка крышек на приямки
	апрель

	
	ул. Заречная 17
	Изготовление и установка крышек на приямки
	апрель

	
	ул. заречная 19
	Изготовление и установка крышек на приямки
	апрель

	
	ул. заречная 20
	Изготовление и установка крышек на приямки
	май

	
	ул. Заречная 25
	Изготовление и установка крышек на приямки
	май

	
	ул. Заречная 31
	Изготовление и установка крышек на приямки
	май

	
	ул. Заречная 33
	Изготовление и установка крышек на приямки
	май

	
	ул. Заречная 36
	Изготовление и установка крышек на приямки
	июнь

	
	ул. Заречная 39
	Изготовление и установка крышек на приямки
	июнь

	
	ул. Заречная 40
	Изготовление и установка крышек на приямки
	июнь

	
	ул. Совхозная 8
	Изготовление и установка крышек на приямки
	июль

	
	ул. Совхозная 15
	Изготовление и установка крышек на приямки
	июль

	
	ул. Совхозная 21
	Изготовление и установка крышек на приямки
	июль

	
	ул. Совхозная 23
	Изготовление и установка крышек на приямки
	июль

	
	ул. Новая 11
	Изготовление и установка крышек на приямки
	август

	
	ул. Центральная 3
	Изготовление и установка крышек на приямки
	август

	
	ул. Центральная 4
	Изготовление и установка крышек на приямки
	август

	
	ул. Кирова 6
	Изготовление и установка крышек на приямки
	август

	
	
	
	

	
	ул. Первомайская 3
	Ремонт подъездов
	июнь

	
	ул. Ст. Лебедева 9
	Ремонт подъездов
	июнь

	
	ул. Совхозная 1
	Ремонт подъездов
	июль

	
	ул. Рабочая 18
	Ремонт подъездов
	июль

	
	ул. Совхозная 8
	Ремонт подъездов
	август

	
	ул. Зелёная 8
	Ремонт подъездов
	август

	
	ул. Кирова 6
	Ремонт подъездов
	август

	
	ул. Заречная 14
	Ремонт подъездов
	сентябрь

	
	ул. Новая 11
	Ремонт  подъездов
	сентябрь

	
	Ул. Заречная 4                     
	 Ремонт подъездов                                            
	сентябрь

	
	
	
	

	
	ул. Совхозная 13
	Ремонт конька
	май

	
	ул. Совхозная 17
	Ремонт конька
	май

	
	ул. Заречная 40
	Ремонт кровли
	июнь

	
	ул. Заречная 36
	Ремонт кровли
	июнь

	
	ул. Заречная 29
	Ремонт кровли
	июль

	
	ул. Заречная 12а
	Ремонт кровли
	июль

	
	
	
	

	
	ул. Заречная 23
	Установка металлических дверей
	март

	
	ул. Заречная 17
	Установка металлических дверей
	март

	
	ул. Дружбы 12
	Установка металлических дверей
	февраль

	
	ул. Заречная 13
	Установка металлических дверей
	март

	
	ул. Заречная 18
	Установка металлических дверей
	февраль

	
	ул. Заречная 11
	Установка металлических дверей
	май

	
	ул. Заречная 40
	Установка металлических дверей
	май

	
	ул. Заречная 33
	Установка металлических дверей
	июнь

	
	ул. Кирова 6
	Установка металлических дверей
	июнь

	
	ул. Совхозная 23
	Установка металлических дверей
	июль

	
	
	
	

	
	Дома жилого фонда
	Ремонт остекления подвальных, слуховых и 
	

	
	
	подъездных окон
	июнь-сентябрь

	
	
	
	

	
	ул. Заречная 31
	Ремонт штукатурки стен приямков
	май

	
	ул. Заречная 33
	Ремонт штукатурки стен приямков
	май

	
	Ул. Заречная 29
	Ремонт штукатурки стен приямков
	май

	
	Ул. Заречная 30
	Ремонт штукатурки стен приямков
	июнь

	
	Ул. Заречная 36
	Ремонт штукатурки стен приямков
	июнь

	
	Ул. Новая 11
	Ремонт штукатурки стен приямков
	июнь

	
	Ул. Новая 13
	Ремонт штукатурки стен приямков
	июнь

	
	Ул. Центральная 1
	Ремонт штукатурки стен приямков
	июль

	
	Ул. Центральная 3
	Ремонт штукатурки стен приямков
	июль

	
	Ул. Центральная 4
	Ремонт штукатурки стен приямков
	июль

	
	
	
	

	
	Ул. Заречная 4
	Ремонт наружных швов стеновых панелей
	июнь

	
	Ул. Заречная 34
	Ремонт наружных швов стеновых панелей
	июнь

	
	Ул. Заречная 36
	Ремонт наружных швов стеновых панелей
	июнь

	
	Ул. заречная 39
	Ремонт наружных швов стеновых панелей
	июль

	
	Ул. заречная 30
	Ремонт наружных швов стеновых панелей
	июль

	
	
	
	

	
	Ул. Совхозная 15
	Ремонт цоколя
	май

	
	Ул. Заречная 29
	Ремонт цоколя
	июнь

	
	Ул. заречная 31
	Ремонт цоколя
	июнь

	
	
	
	

	
	Ул. Новая 11
	Ремонт балконных плит
	май

	
	Ул. Новая 13
	Ремонт балконных плит
	май

	
	
	
	


