

Утверждаю
Исполнитель

Ген. директор
ООО «Бизнес Эдвайзер»

М.А. Урсакий
16.05.2024 г.
М.П.

**График
проведения работ по приборному обследованию ВДГО
по договору № 2024/397
от 16.05.2024 г.**

№ п/п	Адрес дома	Кол-во квартир	График работ
1	Республика Марий Эл, п.Куженер, ул. Заречная, д.18	27	Август-Сентябрь
2	Республика Марий Эл, п.Куженер, ул. Заречная, д.8	16	Август-Сентябрь
3	Республика Марий Эл, п.Куженер, ул. Заречная, д.9	24	Август-Сентябрь
4	Республика Марий Эл, п.Куженер, ул. Заречная, д.16	24	Август-Сентябрь
5	Республика Марий Эл, п.Куженер, ул. Ст.Лебедева, д.18	4	Август-Сентябрь
6	Республика Марий Эл, п.Куженер, ул. Ст.Лебедева, д.14	8	Август-Сентябрь
7	Республика Марий Эл, п.Куженер, ул. Ст.Лебедева, д.16	8	Август-Сентябрь
8	Республика Марий Эл, п.Куженер, ул. Совхозная, д.1	16	Август-Сентябрь
9	Республика Марий Эл, п.Куженер, ул. Совхозная, д.23	27	Август-Сентябрь
10	Республика Марий Эл, п.Куженер, ул. Кирова, д.8	16	Август-Сентябрь
11	Республика Марий Эл, п.Куженер, ул. Зеленая, д.4	16	Август-Сентябрь
12	Республика Марий Эл, п.Куженер, ул. Зеленая, д.6	8	Август-Сентябрь
13	Республика Марий Эл, п.Куженер, ул. Зеленая, д.8	16	Август-Сентябрь
14	Республика Марий Эл, п.Куженер, ул. Больничная, д.6	8	Август-Сентябрь
15	Республика Марий Эл, п.Куженер, ул. Первомайская, д.3	27	Август-Сентябрь